

**VYSOKÁ ŠKOLA:**

**Veterinární a farmaceutická univerzita Brno**

**Rozvojový projekt na rok 2017**

**Formulář pro závěrečnou zprávu**

**Program:** Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

**Tematické zaměření:** Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR

**Název projektu:**

**Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů**

**Období řešení projektu:** Od: 1/2017 Do: 12/2017

<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	500	300	200
Čerpáno	500	300	200

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

	<b>Hlavní řešitel</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Ladislav Žůrek	Ing. Věra Vavřincová
<b>Podpis:</b>		
<b>Fakulta/Součást</b>	rektorát	rektorát
<b>Adresa/Web:</b>	Palackého tř. 1946/1, Brno, www.vfu.cz	Palackého tř. 1946/1, Brno, www.vfu.cz
<b>Telefon:</b>	724 764 528	541 562 103
<b>E-mail:</b>	zurekl@vfu.cz	vavrincoav@vfu.cz

<b>Jméno rektora:</b>	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc
<b>Podpis:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Razítko školy:</b>	

<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>																				
<b>Cíle projektu</b>	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.																			
	<p>C1 - Implementace nové legislativy ČR/EU s dopady na ekonomicko-správní IS Splněno – byly provedeny analýzy nových právních předpisů a jejich dopadů do IS VVŠ. Aplikování výstupů těchto analýz do IS. Jednalo se zejména o oblasti ISDS, EET a registru smluv.</p> <p>C2 - Implementace nových technologií Splněno – byly provedeny technologické a technické změny v systémech směřující k zabezpečení datových rozhraní a rozvoji reportingových služeb.</p> <p>C3 - Minimalizace nárůstu administrativy Splněno – byly dovyvinuty funkcionality elektronické nástroje do běžného provozu.</p>																			
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.																			
	<p>V1-1 Analýza dopadů požadavků nových právních předpisů do povinností a procesů VŠ, návrh společných opatření k realizaci v ekonomických modulech ERP systémů Splněno – bylo konkretizováno společné zadání směřované zejména k elektronickému doručování, ISDS</p> <p>V1-2 Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách VVŠ Splněno – byla doplněna funkcionality rozhraní IFIS-EET, praktické zkušenosti</p> <p>V1-3 Zveřejňování smluv a objednávek (ISRS) v podmínkách VVŠ Splněno – byl dokončen vývoj v oblasti zveřejňování smluv a objednávek</p> <p>V2-3 Technologické inovace portálových aplikací Splněno – bylo zabezpečeno rozhraní mezi komponentami IS</p> <p>V2-4 Rozvoj reportingových služeb Splněno – vývoj sestav, významné urychlení stávajících</p> <p>V3-3 Implementace nových licencí a funkcionalit do IS VVŠ Splněno - byly implementovány nové funkcionality – šifrování, rozhraní na ISDS</p>																			
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1			2			3			4			5			
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)																		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok realizace</th> <th>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th>Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)																
Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)																		

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za celý projekt)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	200	200
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	200	200
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	300	300
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	67	67
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	23	23
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	200	200
2.6	Cestovní náhrady	10	10
2.7	Stipendia	0	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	500	500

**Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.5	Řešení bezpečnostní rozhraní mezi komponentami IS	60
2.5	Služby analytika, konzultanta a systémového inženýra – SPS a ISDS, ISRS, EET	140
1.1	Technické zhodnocení iFIS – včetně rozhraní SPSL-ISDL, licence	200
2.1	Mzdy	67
2.3	Odvody pojistného	23
2.6	Cestovní náklady	10